

## ENAJENACIÓN DE BIENES IMPRODUCTIVOS - GRUPO 02

Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E.

ID	Actividad	Inicio	Fin	Días
A	Aviso en prensa y publicación en página web	22/10/2023	29/10/2023	8
B	Presentación de observaciones	23/10/2023	25/10/2023	3
C	Respuesta a observaciones realizadas por los interesados	30/10/2023	30/10/2023	1
D	Acto de Apertura del proceso de subasta pública	10/11/2023	10/11/2023	1
E	Visita Técnica	14/11/2023	14/11/2023	1
F	Formulación de observaciones posterior a la visita	15/11/2023	15/11/2023	1
G	Respuesta a las observaciones realizadas por concepto de visita	16/11/2023	16/11/2023	1
H	Recepción de documentación solicitada al interesado	17/11/2023	17/11/2023	1
I	Verificación de documentación por parte de la EDRU EICE o quien esta designe	20/11/2023	20/11/2023	1
J	Pago del 20%	21/11/2023	22/11/2023	2
K	Verificación del pago del 20%	23/11/2023	23/11/2023	1
L	Publicación informe de verificación de requisitos	27/11/2023	27/11/2023	1
M	Presentación de observaciones al informe de verificación de requisitos	28/11/2023	28/11/2023	1
N	Respuesta a observaciones realizadas al informe de verificación de requisitos y citación a audiencia	29/11/2023	29/11/2023	1
Ñ	Audiencia pública - Subasta sistema de puja	1/12/2023	1/12/2023	1
O	Resolución de adjudicación y notificación	4/12/2023	5/12/2023	2
P	Pago total del bien y firma de promesa de compraventa	6/12/2023	6/12/2023	1
Q	Verificación del pago total	7/12/2023	7/12/2023	1
R	Firma de promesa de compraventa	11/12/2023	12/12/2023	2
S	Devolución 20%	13/12/2023	27/12/2023	10
T	Otorgamiento de escritura pública de compra venta	<i>Término sometido a reparto en notaria</i>		
S	Entrega material del bien inmueble	<i>03 días hábiles siguientes a la presentación del certificado de libertad y tradición</i>		